



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
Comissão Supervisora do Termo de Parceria

Relatório de Monitoramento 2º Período Avaliatório - SEDESE/SUBESP-CSTP

Belo Horizonte, 16 de novembro de 2020.

TERMO DE PARCERIA Nº 49/2020 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE, COM INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEE E A FEDERAÇÃO DE ESPORTES ESTUDANTIS DE MINAS GERAIS - FEEMG

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO

2º PERÍODO AVALIATÓRIO

01 de abril de 2020 a 30 de junho de 2020



MINAS GERAIS

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

1. INTRODUÇÃO

Este Relatório de Monitoramento visa demonstrar o desenvolvimento das atividades previstas no Termo de Parceria, no período do dia 01 de abril de 2020 a 30 de junho de 2020 com o objetivo de verificar se os resultados pactuados para o período foram alcançados.

Em atendimento ao artigo 32 da Lei Estadual nº 23.081, de 2018 e do artigo 49 do Decreto Estadual nº 47.554, de 2018, será apresentado neste relatório o comparativo entre as metas propostas e resultados alcançados, acompanhado de informações relevantes acerca da execução, de justificativas para todos os resultados não alcançados e de propostas de ação para superação dos problemas enfrentados na condução das atividades. Além das informações supracitadas, serão apresentadas três tabelas demonstrativas das receitas e despesas executadas no período avaliatório, bem como sua análise.

2. COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

| Área Temática | Indicador | Peso (%) | Meta |
|--|---|----------|---------------|
| | | | 2º P 01/04 |
| 1. Etapas Microrregional, Regional, Estadual e Nacional. | 1.1 Número de atletas participantes nas modalidades coletivas e individuais | 10 | 35.00% |
| | 1.2 Número de atletas participantes nas modalidades paradesportivas | 10 | - |
| | 1.3 Número de municípios participantes nas modalidades coletivas e individuais | 10 | 70.00% |
| | 1.4 Número de municípios participantes nas modalidades paradesportivas | 10 | - |
| | 1.5 Percentual de satisfação dos beneficiários | 10 | - |
| | 1.6 Número de escolas participantes | 10 | 1.60% |
| | 1.7 Percentual de municípios participantes em relação aos inscritos | 7 | 80.00% |
| 2. Comunicação | 2.1 Número de inserções geradas por mídia espontânea impressa, televisiva, radiodifusora e digital em sítios eletrônicos, cadernos ou veículos impressos. | 10 | 15.00% |
| | 2.2 Número de seguidores do JEMG nas mídias sociais. | 5 | 62.50% |
| 3. Captação de parcerias | 3.1 Número de instrumentos de parcerias com entidades para apoio qualitativo à atividade do Termo de Parceria | 5 | 32.00% |
| | 3.2 Captação acumulada de receita | 5 | - |
| | 3.3 Número de projetos de captação submetidos | 5 | - |
| | 3.4 Percentual de aprovação dos projetos de captação de recursos | 3 | - |

2.1 DETALHAMENTO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS:

| Área Temática | Etapas Microrregional, Regional, Estadual e Nacional. |
|---------------|---|
| | |

| | |
|------------------|---|
| Indicador | Número de atletas participantes nas modalidades coletivas e individuais |
| Meta | 35.000 |
| Resultado | Desconsiderado |

A publicação da Nota Oficial JEMG 02/2020, em 30 de março, adiou a data do evento por tempo indeterminado e a Nota Oficial JEMG 03/2020, de 28 de julho, formalizou o cancelamento da execução presencial neste ano. Desta forma, o Indicador em questão não pôde ser mensurado, visto que a execução presencial não ocorreu.

| | |
|----------------------|--|
| Área Temática | Etapas Microrregional, Regional, Estadual e Nacional. |
| Indicador | Número de municípios participantes nas modalidades coletivas e individuais |
| Meta | 700 |
| Resultado | Desconsiderado |

A publicação da Nota Oficial JEMG 02/2020, em 30 de março, adiou a data do evento por tempo indeterminado e a Nota Oficial JEMG 03/2020, de 28 de julho, formalizou o cancelamento da execução presencial neste ano. Desta forma, o Indicador em questão não pôde ser mensurado, visto que a execução presencial não ocorreu.

| | |
|----------------------|---|
| Área Temática | Etapas Microrregional, Regional, Estadual e Nacional. |
| Indicador | Número de escolas participantes |
| Meta | 1.600 |
| Resultado | Desconsiderado |

A publicação da Nota Oficial JEMG 02/2020, em 30 de março, adiou a data do evento por tempo indeterminado e a Nota Oficial JEMG 03/2020, de 28 de julho, formalizou o cancelamento da execução presencial neste ano. Desta forma, o Indicador em questão não pôde ser mensurado, visto que a execução presencial não ocorreu.

| | |
|----------------------|---|
| Área Temática | Etapas Microrregional, Regional, Estadual e Nacional. |
| Indicador | Percentual de municípios participantes em relação aos inscritos |
| Meta | 80% |
| Resultado | Desconsiderado |

A publicação da Nota Oficial JEMG 02/2020, em 30 de março, adiou a data do evento por tempo indeterminado e a Nota Oficial JEMG 03/2020, de 28 de julho, formalizou o cancelamento da execução presencial neste ano. Desta forma, o Indicador em questão não pôde ser mensurado, visto que a execução presencial não ocorreu.

| | |
|----------------------|---|
| Área Temática | Comunicação |
| Indicador | Número de inserções geradas por mídia espontânea impressa, televisiva, radiodifusora e digital em sítios eletrônicos, cadernos ou veículos impressos. |
| Meta | 150 |
| Resultado | 125 |

Aproximadamente 83% da meta estabelecida foi alcançada, apesar disso, entendemos que diante das circunstâncias vivenciadas no período o número ainda é satisfatório.

A publicação da Nota Oficial JEMG 02/2020, em 30 de março, adiou a data do evento por tempo indeterminado e a Nota Oficial JEMG 03/2020, de 28 de julho, formalizou o cancelamento da execução presencial neste ano. Desta forma, o número de inserções geradas por mídia espontânea foi diretamente impactado por estes fatos, visto que normalmente as mídias e toda a repercussão do evento estão relacionados à execução, ao planejamento e aos resultados de cada etapa do evento. Além disso, a partir do mês de maio, o cargo de pessoal para comunicação previsto no termo de parceria foi desativado, conforme Ofício SEDESE/SUBESP-CSTP nº. 15/2020 (13738504), o qual estabeleceu:

"Visando manter a vigência do principal instrumento de execução da política pública dos Jogos Escolares de Minas Gerais - JEMG, sendo o Termo de Parceria Nº 49/2020, dentro do cenário de restrição e suspensão de algumas ações causado pelo coronavírus (COVID-19), se faz necessário a redução dos cargos ativos no referido termo de parceria.

Desta forma, solicitamos que a partir do mês de maio, **apenas o cargo de "Auxiliar Técnico I" seja mantido.**"

| | |
|----------------------|--|
| Área Temática | Comunicação |
| Indicador | Número de seguidores do JEMG nas mídias sociais. |
| Meta | 62.500 |
| Resultado | 65.122 |

A meta foi ultrapassada, atingindo aproximadamente 104,20% do valor estabelecido. Apesar disso, a Oscip apresentou que houve uma queda no número de seguidores do JEMG nas mídias sociais, através do relatório de resultados do período em questão.

O número dos seguidores nas mídias sociais são consequência direta do engajamento e das atividades da comunicação do evento, fatores que foram afetados pela pandemia, cancelamento do evento e pela redução dos cargos ativos no instrumento de parceria. A publicação da Nota Oficial JEMG 02/2020, em 30 de março, adiou a data do evento por tempo indeterminado e a Nota Oficial JEMG 03/2020, de 28 de julho, formalizou o cancelamento da execução presencial neste ano. Desta forma, o número de inserções geradas por mídia espontânea foi diretamente impactado por estes fatos, visto que normalmente as mídias e toda a repercussão do evento estão relacionados à execução, ao planejamento e aos resultados de cada etapa do evento. Além disso, a partir do mês de maio, o cargo de pessoal para comunicação previsto no termo de parceria foi desativado, conforme Ofício SEDESE/SUBESP-CSTP nº. 15/2020 (13738504), o qual estabeleceu:

"Visando manter a vigência do principal instrumento de execução da política pública dos Jogos Escolares de Minas Gerais - JEMG, sendo o Termo de Parceria Nº 49/2020, dentro do cenário de restrição e suspensão de algumas ações causado pelo coronavírus (COVID-19), se faz necessário a redução dos cargos ativos no referido termo de parceria.

Desta forma, solicitamos que a partir do mês de maio, apenas o cargo de "Auxiliar Técnico I" seja mantido."

| | |
|----------------------|---|
| Área Temática | Captação de parcerias |
| Indicador | Número de instrumentos de parcerias com entidades para apoio qualitativo à atividade do Termo de Parceria |
| Meta | 32 |
| Resultado | Desconsiderado |

A publicação da Nota Oficial JEMG 02/2020, em 30 de março, adiou a data do evento por tempo indeterminado e a Nota Oficial JEMG 03/2020, de 28 de julho, formalizou o cancelamento da execução presencial neste ano. Desta forma, o Indicador em questão não pôde ser mensurado, visto que a execução presencial não ocorreu.

3. COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

QUADRO 2 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

| Área Temática | | Produto | | Peso (%) | Término Previsto | Término Realizado | Status |
|---------------|--|---------|---|----------|------------------|-------------------|----------------|
| 1 | Etapas Microrregional, Regional, Estadual e Nacional | 1.3 | Relatório da etapa Microrregional | 10 | 30/06/2020 | - | Desconsiderado |
| | | 1.5 | Regulamentos específicos das modalidades paradesportivas e individuais. | 5 | 31/05/2020 | - | Desconsiderado |
| 2 | Comunicação | 3.1 | Plano de arrecadação de recursos | 10 | 30/06/2020 | - | Desconsiderado |

| Área Temática | Produto | Peso (%) | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | | |
|---------------|---|----------|---|---------|---------------------|--------|---------|---------------------|--------|---------|---------------------|---|---|
| | | | Início | Término | Período Avaliatório | Início | Término | Período Avaliatório | Início | Término | Período Avaliatório | | |
| 1 | Etapas Microrregional, Regional, Estadual e Nacional. | 1.3 | Relatório da etapa Microrregional | 10 | Mês 02 | Mês 04 | 2º | Mês 14 | Mês 16 | 6º | - | - | - |
| | | 1.5 | Regulamentos específicos das modalidades paradesportivas e individuais. | 5 | Mês 02 | Mês 03 | 2º | Mês 14 | Mês 15 | 6º | - | - | - |
| 3 | Captação de parcerias | 3.1 | Plano de arrecadação de recursos | 10 | Mês 02 | Mês 04 | 2º | Mês 11 | Mês 13 | 5º | - | - | - |

3.1 – DETALHAMENTO DA REALIZAÇÃO DOS PRODUTOS

| | |
|----------------------------|--|
| Área Temática | 1 - Etapas Microrregional, Regional, Estadual e Nacional |
| Produto | 1.3 -Relatório da etapa Microrregional |
| Previsão de Término | Mês 04 – até 31/05/2020 |
| Término Realizado | Desconsiderado |
| Status | 3 |

A publicação da Nota Oficial JEMG 02/2020, em 30 de março, adiou a data do evento por tempo indeterminado e a Nota Oficial JEMG 03/2020, de 28 de julho, formalizou o cancelamento da execução presencial neste ano. Desta forma, o Produto em questão não pôde ser entregue, visto que a execução presencial não ocorreu.

| | |
|----------------------------|--|
| Área Temática | 1 - Etapas Microrregional, Regional, Estadual e Nacional |
| Produto | 1.5 -Regulamentos específicos das modalidades paradesportivas e individuais. |
| Previsão de Término | Mês 03 – até 30/04/2020 |
| Término Realizado | Desconsiderado |
| Status | 3 |

A publicação da Nota Oficial JEMG 02/2020, em 30 de março, adiou a data do evento por tempo indeterminado e a Nota Oficial JEMG 03/2020, de 28 de julho, formalizou o cancelamento da execução presencial neste ano. Desta forma, o Produto em questão não pôde ser entregue, visto que a execução presencial não ocorreu.

| | |
|----------------------------|--|
| Área Temática | 3 - Captação de parcerias |
| Produto | 3.1 - Plano de arrecadação de recursos |
| Previsão de Término | Mês 04 – até 31/05/2020 |
| Término Realizado | Desconsiderado |
| Status | 3 |

A publicação da Nota Oficial JEMG 02/2020, em 30 de março, adiou a data do evento por tempo indeterminado e a Nota Oficial JEMG 03/2020, de 28 de julho, formalizou o cancelamento da execução presencial neste ano. Desta forma, o Produto em questão não pôde ser entregue, visto que a execução presencial não ocorreu.

4 – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

Termo de Parceria nº 49/2020 celebrado entre Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais - FEEMG, com a intervenção da Secretaria de Estado de Educação - SEE
2º Relatório Financeiro 2020

Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa

| Movimentação Financeira do Período | | Movimentação da Conta do Termo de Parceria | | Distribuição Gerencial dos Recursos | | |
|------------------------------------|---|--|---|-------------------------------------|---------------------------------|----|
| T | Transporte de Saldo Financeiro Anterior | - | Saldo Extrato Conta Corrente | - | PP Provisões de Pessoal | 11 |
| E | Total de Entradas de Recursos | 279.891,06 | Saldo Extrato Investimentos | 34.437,62 | C Recursos Comprometidos | 15 |
| S | Total de Saídas de Recursos | 245.453,44 | Saldo Fundo Fixo | - | SR Saldo Remanescente (SF-PP-C) | 6 |
| SF | Saldo Financeiro Apurado (T+E-S) | 34.437,62 | SF Saldo Financeiro Existente (Somatório) | 34.437,62 | Saldo Financeiro (Somatório) | 34 |
| | | CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado) | | - | | |

| Movimentação da Conta de Reserva de Recursos | | |
|--|--|---|
| A | Transporte de Saldo da Reserva de Recursos | - |
| B | Transferência para Reserva de Recursos | - |
| C | Rendimentos da Reserva de Recursos | - |
| D | Gastos da Reserva de Recursos | - |
| Saldo da Reserva de Recursos (A+B+C-D) | | - |

Termo de Parceria nº 49/2020 celebrado entre Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais - FEEMG, com a intervenção da Secretaria de Estado de Educação - SEE

2º Relatório Financeiro 2020

Tabela 2 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades do Termo de Parceria

| Nº | Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho | Previsto | Realizado | Realizado (%) Previsto | Realizado (-) Previsto |
|-------|--|--------------|-----------|------------------------|------------------------|
| 1 | Área Meio - Atividades e Gastos | 95.751,42 | 12.717,00 | 13,28% | 83.034,42 |
| 2 | Aquisição de Material Esportivo | 474.416,40 | - | - | 474.416,40 |
| 3 | Seguro dos Estudantes/Atletas | 17.644,49 | - | - | 17.644,49 |
| 4 | Etapa Microrregional | 342.782,58 | - | - | 342.782,58 |
| 5 | Etapa Regional | 129.553,12 | - | - | 129.553,12 |
| 6 | Etapa Estadual | 205.722,72 | - | - | 205.722,72 |
| 7 | Etapa Nacional | 841.304,46 | - | - | 841.304,46 |
| 8 | Comunicação | 26.752,20 | - | - | 26.752,20 |
| 9 | Gastos com Recursos Captados | 400.000,00 | - | - | 400.000,00 |
| Total | | 2.533.927,39 | 12.717,00 | | |

As atividades são vinculadas às metas dos indicadores ou execução das ações do Programa de Trabalho.

Não há necessidade de que se vincule uma atividade para cada meta do Termo de Parceria e em determinados casos, uma atividade pode se referir a uma área temática do Programa de Trabalho, composta de mais de um indicador ou mais de um produto.

Termo de Parceria nº 49/2020 celebrado entre Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais - FEEMG, com a intervenção da Secretaria de Estado de Educação - SEE
2º Relatório Financeiro 2020

Tabela 3 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência

| Entrada de Recursos | Realizado | | | | | | | | | | | | TOTAL |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
| | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | |
| 1.1 Receitas | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 Repasses do Termo de Parceria | 279.782,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 279.782,73 |
| 1.1.2 Receita Arrecadada em Função do TP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 Outras Receitas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 Rendimentos de Aplicações Fin. | - | - | 36,15 | 72,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 108,33 |
| (E) Total de | 279.782,73 | - | 36,15 | 72,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 279.891,06 |
| 2 Saída de Recursos | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Gastos com Pessoal | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 Salários | 50.649,79 | 43.886,62 | 4.209,82 | 4.731,10 | 4.731,10 | - | - | - | - | - | - | - | 108.208,43 |
| 2.1.2 Estagiários | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 Encargos | 44.893,37 | 71.359,34 | 3.546,35 | 3.546,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 123.346,01 |
| 2.1.4 Benefícios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Subtotal (Pessoal): | 95.543,16 | 115.246,56 | 7.756,17 | 8.272,45 | 4.731,10 | - | - | - | - | - | - | - | 231.554,44 |
| 2.2 Gastos Gerais | 27.597,74 | 2.520,00 | 2.593,00 | 2.564,00 | 2.520,00 | - | - | - | - | - | - | - | 37.794,74 |
| 2.3 Aquisição de Bens Permanentes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 Transferência para Reserva de Recursos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (S) Total de Saídas: | 123.140,90 | 117.766,56 | 10.349,17 | 10.841,45 | 7.251,10 | - | - | - | - | - | - | - | 269.349,18 |

4.1 – ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Houve atraso no repasse da primeira parcela do termo de parceria, a qual estava condicionada à celebração do instrumento, que ocorreu no dia 07 de março, porém, o repasse parcial só foi efetivado em 04 de maio, no valor de R\$279.782,73 (Ordem de Pagamento Nº 10/2020), que custeou todas as despesas do termo entre março e julho.

Em decorrência da pandemia muitas ações foram suspensas, a execução e os gastos das atividades neste primeiro período avaliatório são referentes apenas à contratação do serviço de contabilidade do instrumento e a projeção dos gastos de pessoa com os funcionários que exerceram alguma atividade no período em questão.

Ao final do período avaliatório em questão, apenas 1 dos 20 cargos de pessoal do instrumento de parceria estavam ativos.

5– CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi publicado no dia 25 de março o Decreto Estadual nº 47.890/2020 (anexo), dispendo sobre a suspensão de prazos administrativos de termos de parceria e outros instrumentos congêneres durante a situação de emergência. Destaca-se o art. 4º do referido decreto:

"Art. 4º – Ficam suspensos os prazos de monitoramento, avaliação e prestação de contas relativos a convênios de saída, termos de colaboração, termos de fomento, acordos de cooperação, termos de outorga, convênios para pesquisa, desenvolvimento e inovação – PD&I, termos de parceria, contratos de gestão e outros instrumentos congêneres em curso enquanto durar a SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA.

Parágrafo único – A suspensão a que refere o caput aplica-se a prazo concedido à Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo e ao parceiro."

Devido à pandemia de Covid-19 foi adotado o regime de home office tanto pelas equipes do Governo de Minas, quanto do pessoal vinculado ao Termo de Parceria que atuava na Oscip. No dia 30 de março foi encaminhado por esta Comissão Supervisora o Ofício SEDESE/SUBESP-CSTP nº. 12/2020, o qual estabeleceu a redução de 50% número de cargos ativos no Termo de Parceria 49/2020, a partir do mês de abril. E, no dia 27 de abril, foi encaminhado o Ofício SEDESE/SUBESP-CSTP nº. 15/2020, estabelecendo que a partir de maio, apenas o cargo de Auxiliar Técnico I fosse mantido.

Estas medidas foram adotadas de forma temporária, condicionadas à revisões periódicas, visando ajustar o quadro de funcionários ativos conforme a possibilidade de execução do objeto e as necessidades daquele momento. Com estas reduções do número de pessoal ativo no termo de parceria, se criou a responsabilidade de arcarmos com o valor de rescisão dos funcionários que trabalharam apenas até o mês de abril.

Por fim, ressaltamos que neste período estávamos atentos em mantermos a possível execução física do evento ainda em 2020, e em conjunto com a Oscip parceira, a equipe técnica da Subsecretaria de Esportes e da Secretaria de Educação, realizando os ajustes necessários para a manutenção da execução do objeto da forma que fosse viável, em respeito às determinações de orientação e saúde necessárias para o momento.

DECLARAÇÃO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA

Declaro ter realizado as rotinas de monitoramento e fiscalização do Termo de Parceria, supervisionado as ações realizadas pela Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais neste período avaliatório e realizado a conferência dos itens seguintes:

- fontes de comprovação dos indicadores e produtos.
- saldo dos extratos bancários das contas vinculadas ao Termo de Parceria e os valores lançados na Tabela 1 do Relatório Financeiro;
- valor do Provisionamento Trabalhista;
- vinculação dos gastos ao objeto do Termo de Parceria.

Diante das informações assim obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das informações contidas neste relatório.

Fernanda Alves Batista

Supervisora Adjunto do Termo de Parceria

Sofia Benfica Blaso de Souza

Supervisora do Termo de Parceria



Documento assinado eletronicamente por **Fernanda Alves Batista, Diretora**, em 22/12/2020, às 17:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sofia Benfica Blaso Souza, Supervisor(a)**, em 23/12/2020, às 07:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **21854121** e o código CRC **AE141331**.

