



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
Comissão Supervisora do Termo de Parceria

Relatório de Monitoramento 4º Período Avaliatório - SEDESE/SUBESP-CSTP

Belo Horizonte, 14 de janeiro de 2021.

TERMO DE PARCERIA Nº 49/2020 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE, COM INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEE E A FEDERAÇÃO DE ESPORTES ESTUDANTIS DE MINAS GERAIS - FEEMG

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO

4º PERÍODO AVALIATÓRIO

01 de outubro de 2020 a 31 de dezembro de 2020



MINAS
GERAIS

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

1. INTRODUÇÃO

Este Relatório de Monitoramento visa demonstrar o desenvolvimento das atividades previstas no Termo de Parceria, no período do dia 01 de outubro de 2020 a 31 de dezembro de 2020 com o objetivo de verificar se os resultados pactuados para o período foram alcançados.

Em atendimento ao artigo 32 da Lei Estadual nº 23.081, de 2018 e do artigo 49 do Decreto Estadual nº 47.554, de 2018, será apresentado neste relatório o comparativo entre as metas propostas e resultados alcançados, acompanhado de informações relevantes acerca da execução, de justificativas para todos os resultados não alcançados e de propostas de ação para superação dos problemas enfrentados na condução das atividades. Além das informações supracitadas, serão apresentadas três tabelas demonstrativas das receitas e despesas executadas no período avaliatório, bem como sua análise.

2. COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

Área Temática	Indicador	Peso (%)	4
			01/
1. Etapas Microrregional, Regional, Estadual e Nacional.	1.1 Número de atletas participantes nas modalidades coletivas e individuais	10	
	1.2 Número de atletas participantes nas modalidades paradesportivas	10	
	1.3 Número de municípios participantes nas modalidades coletivas e individuais	10	
	1.4 Número de municípios participantes nas modalidades paradesportivas	10	
	1.5 Percentual de satisfação dos beneficiários	10	
	1.6 Número de escolas participantes	10	
	1.7 Percentual de municípios participantes em relação aos inscritos	7	
2. Comunicação	2.1 Número de inserções geradas por mídia espontânea impressa, televisiva, radiodifusora e digital em sítios eletrônicos, cadernos ou veículos impressos.	10	
	2.2 Número de seguidores do JEMG nas mídias sociais.	5	
3. Captação de parcerias	3.1 Número de instrumentos de parcerias com entidades para apoio qualitativo à atividade do Termo de Parceria	5	
	3.2 Captação acumulada de receita	5	
	3.3 Número de projetos de captação submetidos	5	
	3.4 Percentual de aprovação dos projetos de captação de recursos	3	

2.1 DETALHAMENTO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS:

Área Temática	Comunicação
Indicador	Número de inserções geradas por mídia espontânea impressa, televisiva, radiodifusora e digital em sítios eletrônicos, cadernos ou veículos impressos.
Meta	250
Resultado	181

O indicador atingiu apenas 72,40% da meta estabelecida para o período avaliatório. Porém, é justificável e plausível o fator pontuado pela Oscip no Relatório de Resultado do referido período, que dispõe que os números são o resultado da suspensão da competição presencial e da interrupção do trabalho da assessoria de imprensa do JEMG/FEEMG. Conforme informado no Relatório de Resultados do 4º Período Avaliatório, o cargo de Assessoria de Comunicação do Evento foi reativado apenas no mês de dezembro, devido à necessidade de formalização do aditivo e todos seus trâmites.

Área Temática	Comunicação
Indicador	Número de seguidores do JEMG nas mídias sociais.
Meta	64.500
Resultado	63.843

O indicador atingiu 98,98% da meta estabelecida. Entendemos que o número de seguidores nas mídias sociais da competição estão diretamente ligados à produção de conteúdos, engajamento e interesse em maiores informações sobre a política pública, questões que ficaram comprometidas com o cancelamento da execução presencial do evento e também com o período em que o cargo de Assessoria de Comunicação do instrumento esteve inativo. É esperado que com a execução da Etapa Online e a reativação da Assessoria de Comunicação o indicador recupere o crescimento para os próximos períodos avaliatórios.

3. COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

QUADRO 2 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

Área Temática		Produto	Peso (%)	Término Previsto	Término Realizado
1	Etapas Microrregional, Regional, Estadual e Nacional	1.1 Entregar tabela de planejamento das ações e produtos inerentes à execução das etapas	10	31/12/2020	25/11/2020
		1.2 Regulamentos Geral e Específicos das modalidades coletivas, xadrez e online.	5	31/12/2020	17/12/2020
2	Comunicação	2.1 Plano de comunicação do JEMG.	10	31/12/2020	30/12/2020

3.1 – DETALHAMENTO DA REALIZAÇÃO DOS PRODUTOS

Área Temática	1 - Etapas Microrregional, Regional, Estadual e Nacional
Produto	1.1 - Entregar tabela de planejamento das ações e produtos inerentes à execução das etapas
Previsão de Término	Mês 10 – até 31/12/2020
Término Realizado	25/11/2020
Status	1

A tabela de planejamento da Etapa Online ficou estabelecida conforme o cronograma das inscrições e execução das competições, documento elaborado e validado por todos os eixos envolvidos na parceria.

Área Temática	1 - Etapas Microrregional, Regional, Estadual e Nacional
Produto	1.2 - Regulamentos Geral e Específicos das modalidades coletivas, xadrez e online.
Previsão de Término	Mês 10 – até 31/12/2020
Término Realizado	17/12/2020
Status	1

O Regulamento da modalidade Xadrez Online foi priorizado, por ser a primeira competição à ser executada, e foi entregue no dia 14/12. Os demais modalidades foram entregues no dia 17/12, cumprindo o prazo estabelecido e devidamente validados pela equipe técnica de profissionais de educação física da Sedese.

Área Temática	2 - Comunicação
Produto	2.1 - Plano de comunicação do JEMG.
Previsão de Término	Mês 10 – até 31/12/2020
Término Realizado	30/12/2020
Status	1

O Plano de Comunicação foi encaminhado dentro do prazo estipulado, tendo como objetivo fortalecer a imagem institucional do Governo de Minas Gerais frente à realização da etapa online dos Jogos Escolares de Minas Gerais – JEMG/2020. Evidenciar o nome Governo de Minas Gerais como fonte geradora dos benefícios que o Programa oferece, nos mais diversos aspectos

4 – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

Termo de Parceria nº 49/2020 celebrado entre Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais - FEEMG, com a intervenção da Secretaria de Estado de Educação - SEE
4º Relatório Financeiro 2020

Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa

Movimentação Financeira do Período		Movimentação da Conta do Termo de Parceria		Distribuição Gerencial dos Recursos		
T	Transporte de Saldo Financeiro Anterior	-	Saldo Extrato Conta Corrente	PP	Provisionamentos de Pessoal	19.918,00
E	Total de Entradas de Recursos	614.659,99	Saldo Extrato Investimentos	C	Recursos Comprometidos	257.291,36
S	Total de Saídas de Recursos	305.663,52	Saldo Fundo Fixo	SR	Saldo Remanescente (SF-PP-C)	31.787,11
SF	Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	308.996,47	SF Saldo Financeiro Existente (Somatório)	Saldo Financeiro (Somatório)	308.996,47	
		CONFERÊNCIA (Saldo Existente - Apurado)				
		-				
Movimentação da Conta de Reserva de Recursos						
A	Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	-				
B	Transferência para Reserva de Recursos	-				
C	Rendimentos da Reserva de Recursos	-				
D	Gastos da Reserva de Recursos	-				
Saldo da Reserva de Recursos (A+B+C-D)		-				

Termo de Parceria nº 49/2020 celebrado entre Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais - FEEMG, com a intervenção da Secretaria de Estado de Educação - SEE
4º Relatório Financeiro 2020

Tabela 2 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades do Termo de Parceria

Nº	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Previsto	Realizado	Realizado (%) Previsto	Realizado (-) Previsto
1	Área Meio - Atividades e Gastos	95.751,42	28.629,00	29,90%	67.122,42
2	Aquisição de Material Esportivo	474.416,40	171.528,04	36,16%	302.888,36
3	Seguro dos Estudantes/Atletas	17.644,49	-	-	17.644,49
4	Etapa Microrregional	342.782,58	-	-	342.782,58
5	Etapa Regional	129.553,12	-	-	129.553,12
6	Etapa Estadual	205.722,72	-	-	205.722,72
7	Etapa Nacional	841.304,46	-	-	841.304,46
8	Comunicação	26.752,20	-	-	26.752,20
9	Gastos com Recursos Captados	400.000,00	-	-	400.000,00
10	JEMG - Online	17.000,00	17.000,00	100,00%	-
Total		2.550.927,39	217.157,04		

As atividades são vinculadas às metas dos indicadores ou execução das ações do Programa de Trabalho.

Não há necessidade de que se vincule uma atividade para cada meta do Termo de Parceria e em determinados casos, uma atividade pode se referir a uma área temática do Programa de Trabalho, composta de mais de um indicador ou mais de um produto.

Termo de Parceria nº 49/2020 celebrado entre Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais - FEEMG, com a intervenção da Secretaria de Estado de Educação - SEE
4º Relatório Financeiro 2020

Tabela 3 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência

Entrada de Recursos	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	TOTAL	Realizado (%) Previsto	Previsto (-) Realizado	
	07/03/2020 a 31/03/2020	01/04/2020 a 30/04/2020	01/05/2020 a 31/05/2020	01/06/2020 a 30/06/2020	01/07/2020 a 31/07/2020	01/08/2020 a 31/08/2020	01/09/2020 a 30/09/2020	01/10/2020 a 31/10/2020	01/11/2020 a 30/11/2020	01/12/2020 a 31/12/2020				
1.1 Receitas														
1.1.1 Despesas do Termo de Parceria	279.782,73	-	-	-	-	53.987,25	-	-	-	280.460,12	614.250,10	26,70%	1686.466,08	
1.1.2 Receita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1 Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	36,15	72,18	41,44	25,18	79,30	64,06	50,70	40,88	409,89	-	(409,89)	
(E) Total de	279.782,73	-	36,15	72,18	41,44	54.012,43	79,30	64,06	50,70	280.521,00	614.659,99	26,72%	1.686.056,19	
2 Saída de Recursos														
2.1 Gastos com Pessoal														
2.1.1 Salários	50.649,79	43.096,52	4.209,82	4.209,82	4.209,82	4.209,82	4.209,82	4.209,82	4.209,82	-	142.740,12	17,7%	663.023,88	
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.3 Encargos	44.893,37	71.359,94	3.546,35	4.161,02	3.663,63	3.497,83	3.442,57	3.424,15	3.418,00	9.316,71	150.723,57	24,95%	453.268,23	
2.1.4 Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147,06	147,06	2,94%	4.852,94	
Subtotal (Pessoal):	95.543,16	115.246,56	7.756,17	8.370,84	7.873,45	7.707,65	7.652,39	7.633,97	7.627,82	9.463,77	293.610,75	20,75%	1.121.151,05	
2.2 Gastos Gerais	27.897,74	2.520,00	2.593,00	2.564,00	2.571,00	2.571,00	2.571,00	2.571,00	2.571,00	2.576,00	242.234,78	16,81%	1.199.127,93	
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	14.000,00
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(S) Total de Saídas:	123.440,90	117.766,56	10.349,17	10.934,84	10.444,45	10.278,65	10.223,39	10.204,97	10.199,82	12.039,77	535.845,53	18,67%	2.334.278,98	

4.1 - ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

No dia 30/12 foi efetivado o repasse da 4ª parcela do termo de parceria, à qual estava condicionada à formalização e publicação do 1º Termo Aditivo ao instrumento de parceria. Tendo em vista que o cronograma da Etapa Online se estende até março e os demais gastos essenciais já estavam acobertados pelos repasses anteriores, entendemos que o pagamento se deu dentro do prazo adequado, sem prejudicar qualquer atividade da parceria neste período.

5- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi publicado no dia 25 de março o Decreto Estadual nº 47.890/2020 (anexo), dispendo sobre a suspensão de prazos administrativos de termos de parceria e outros instrumentos congêneres durante a situação de emergência. Destaca-se o art. 4º do referido decreto:

"Art. 4º – Ficam suspensos os prazos de monitoramento, avaliação e prestação de contas relativos a convênios de saída, termos de colaboração, termos de fomento, acordos de cooperação, termos de outorga, convênios para pesquisa, desenvolvimento e inovação – PD&I, termos de parceria, contratos de gestão e outros instrumentos congêneres em curso **enquanto durar a SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA**.

Parágrafo único – A suspensão a que refere o caput aplica-se a prazo concedido à Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo e ao parceiro."

No dia 10/12/2020 foi publicado o 1º Termo Aditivo ao Termo de Parceria nº 49/2020, o qual adequou o instrumento de acordo com a não execução das etapas presenciais, viabilizou a execução da Etapa Online e formalizou a adequação do número de cargos ativos no instrumento. Foram admitidos 1 Agente Técnico, 2 Assistentes Técnicos e 1 Assessor de Comunicação, além da manutenção do Auxiliar Técnico I.

Como alternativa de manutenção da política pública e fomento ao desporto educacional em 2020 a alternativa exequível de competição foi por jogos eletrônicos. No dia 14/12/2020 foi iniciado o período de inscrição do Xadrez Online, competição realizada nos dias 29 e 30/12/2020. Além desta modalidade também foi divulgado o cronograma e iniciada a inscrição para o NBA 2K20 e FIFA 2020. Em decorrência da demora nos trâmites e o curto prazo que se teve após a celebração do aditivo, optou-se para que a execução da Etapa Online referente ao exercício de 2020 se estendesse até março de 2021. Porém, apesar de todas as dificuldades e incertezas inseguranças causadas pela pandemia do coronavírus todos os órgãos e entidades envolvidos no Termo de Parceria se esforçaram para viabilizar o fomento e adaptação da política pública em questão.

DECLARAÇÃO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA

Declaro ter realizado as rotinas de monitoramento e fiscalização do Termo de Parceria, supervisionado as ações realizadas pela Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais neste período avaliatório e realizado a conferência dos itens seguintes:

- fontes de comprovação dos indicadores e produtos.
- saldo dos extratos bancários das contas vinculadas ao Termo de Parceria e os valores lançados na Tabela 1 do Relatório Financeiro;
- valor do Provisionamento Trabalhista;
- vinculação dos gastos ao objeto do Termo de Parceria.

Diante das informações assim obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das informações contidas neste relatório.

Fernanda Alves Batista

Supervisora Adjunto do Termo de Parceria

Sofia Benfica Blaso de Souza

Supervisora do Termo de Parceria



Documento assinado eletronicamente por **Sofia Benfica Blaso Souza, Supervisor(a)**, em 18/01/2021, às 20:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fernanda Alves Batista, Diretora**, em 22/01/2021, às 15:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **24272502** e o código CRC **E1DFD307**.