

CRONOGRAMA DO CHAMAMENTO PÚBLICO
Edital de Chamamento Público Sedese nº 07/2021

Atividade		Dias úteis	Dias Corridos	Responsável	Data
PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA	Consulta Pública	10		Sedese	De 12/04/2021 a 23/04/2021
	Publicar extrato do edital no Diário Oficial e a íntegra do edital no sítio eletrônico do OEP (art. 20 - §1º do Decreto 47.132/2017)	1		SEDESE	09/06/2021
	Publicidade do edital (Art. 20 do Decreto 47.132/2017) -		30	SEDESE	Até 09/07/2021
	Prazo de recebimento das propostas		30	Proponentes	Até 09/07/2021
	Análise e julgamento das propostas (art. 22 - Decreto 47.132/2017)	5		Comissão Julgadora	De 12/07/2021 a 16/07/2021
	Publicar no sítio eletrônico do OEP ata contendo a classificação das proponentes	1		SEDESE	19/07/2021
	Interposição de recursos pelas proponentes (Art. 24, §1º do Decreto 47.132/2017)	5		Proponentes	De 20/07/2021 a 26/07/2021
	Análise dos recursos (Art. 24, §1º do Decreto 47.132/2017)	5		SEDESE	De 27/07/2021 a 02/08/2021
	Publicação da homologação do resultado definitivo contendo a classificação das entidades no Diário Oficial e no sítio do OEP (Art. 24, §2º do Decreto 47.132/2017)	1		SEDESE	03/08/2021
Convocação da entidade vencedora	1		SEDESE	04/08/2021	

CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Cadastramento das OSC para comprovação do atendimento aos requisitos de habilitação (Art. 24, §5º do Decreto 47.132/2017)		15	Entidade vencedora	de 05/08/2021 a 19/08/2021
	Preencher, no Sistema de Gestão de Convênios, Portarias e Contratos do Estado de Minas Gerais – Sigcon-MG – Módulo saída, o Plano de Trabalho (Art. 26, Decreto 47.132/2017)	1		Entidade vencedora	Até 20/08/2021
	Análise do Plano de Trabalho (Art. 35, Decreto 47.132/2017)	1		Sedese	Até 23/08/2021
	Elaboração dos ajustes solicitados pelas áreas técnicas (Art. 35, Decreto 47.132/2017)	3		Entidade vencedora	Até 26/08/2021
	Análise das alterações no Plano de Trabalho e emissão de parecer conclusivo do Plano de trabalho inserido no Sigcon (Art. 35, Decreto 47.132/2017)	2		Sedese	Até 30/08/2021
	Análise jurídica (Art. 37, Decreto 47.132/2017)	4		AJA/SEDES E	Até 03/09/2021
	Análise do Parecer do Jurídico e realização de adequações necessárias (Art. 39, Decreto 47.132/2017)	1		SEDESE	Até 06/09/2021
	Saneamento de possíveis irregularidades formais do processo (Art. 38, Decreto 47.132/2017)		15	Entidade vencedora	Até 21/09/2021
	Publicação do extrato da parceria no Diário Oficial do Estado. (Art. 41, Decreto 47.132/2017)	1		SEDESE	Até 22/09/2021