



**Cronograma Macro - 20/09/2021**

Ord.	Etapas	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15
		abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22
1	Preparação e pactuação de metodologia do processo de elaboração do I Plano Estadual															
2	Elaboração de texto base para amparar a 1ª Rodada de consultas à população															
3	Mobilização e preparação para a 1ª rodada de consultas à população															
4	Realização da 1ª rodada de consultas à população															
5	Finalização da proposta de Plano com base na 1ª rodada de consultas															
6	Realização da 2ª rodada de consulta à população, em audiência pública, e validação final do texto para tramitação no Governo															
7	Tramitação no Governo do Estado e validação final															
8	Organização e realização do lançamento I Plano Estadual															