



TERMO DE PARCERIA Nº 52/2023 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE, COM INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEE E A FEDERAÇÃO DE ESPORTES ESTUDANTIS DE MINAS GERAIS - FEEMG

Relatório de Monitoramento

8º Período Avaliatório
01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025



1 – INTRODUÇÃO:

Este Relatório de Monitoramento visa demonstrar o desenvolvimento das atividades previstas no Termo de Parceria, no período do 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025, com o objetivo de verificar se os resultados pactuados para o período foram alcançados.

Em atendimento ao artigo 32 da Lei Estadual nº 23.081, de 2018, e do artigo 49 do Decreto Estadual nº 47.554, de 2018, alterado pelo Decreto Estadual de nº 48.827, de 2024, será apresentado neste relatório o comparativo entre as metas propostas e resultados alcançados, acompanhado de informações relevantes acerca da execução, de justificativas para todos os resultados não alcançados e de propostas de ação para superação dos problemas enfrentados na condução das atividades. Além das informações supracitadas, serão apresentadas três tabelas demonstrativas das receitas e despesas executadas no período avaliatório, bem como sua análise.

2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

‘QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS [1]

Área Temática			Indicador	Peso (%)	Metas	Resultados
					8º Período Avaliatório 01/01/2025 a 31/03/2025	
2	Comunicação	2.1	Número de inserções geradas por mídia espontânea impressa, televisiva e digital em sítios eletrônicos, cadernos ou veículos impressos	10	1.350	2.091
		2.2	Número de seguidores do JEMG nas mídias sociais	5	69.750	128.739
3	Captação de Parcerias	3.4	Percentual de aprovação dos projetos de captação de recursos	3	75%	100%


2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados:

Área Temática	Comunicação
Indicador	2.1 Número de inserções geradas por mídia espontânea impressa, televisiva e digital em sítios eletrônicos, cadernos ou veículos impressos.
Meta	1.350
Resultado	2.091

Meta atingida.
Indicador 2.1: Percentual de Inserções Geradas por Mídia

Meta Pactuada:
O termo de parceria estabeleceu uma meta acumulada de 2.091 inserções ao longo do ano de 2024 e início de 2025.

Realização:
Até o final do 8º período (janeiro a março de 2025), foram atingidas 2.091 **inserções**, representando um crescimento de 54% em relação à meta pactuada.



Conclusão:

Os resultados superaram significativamente a meta, demonstrando uma alta eficiência na execução das estratégias de comunicação.

Área Temática	Comunicação
Indicador	2.2 Número de seguidores do JEMG nas mídias sociais
Meta	69.750
Resultado	128.739

Meta atingida.


Indicador 2.2: Número de Seguidores nas Mídias Sociais

Meta Pactuada:

69.750 seguidores acumulados até o 8º período.

Realização:

O relatório registrou um total de **128.739 seguidores** somados entre Instagram, Facebook, YouTube e Twitter, excedendo a meta em **58.989 seguidores** (+86%).



Considerações:

Destaca-se que, no 8º Período Avaliatório nota-se um crescimento substancial no número de seguidores na plataforma Instagram, com um aumento de mais de 5.500 seguidores.

Área Temática	Captação de Parcerias
Indicador	3.4 Percentual de aprovação dos projetos de captação de recursos
Meta	75%
Resultado	100%

Meta atingida.

A Oscip submeteu 02 (dois) projetos de captação de recursos, no âmbito da Lei de Incentivo ao Esporte Estadual. Ambos os projetos visam atender e aperfeiçoar a execução da Etapa Estadual Paralímpica do JEMG, conforme descrição a seguir:

"> Oferecer alimentação, uniforme, crachá e squeeze para os estudantes-atletas, staffs, instrutores, professores e técnicos participantes da Etapa Estadual PCD dos Jogos Escolares de Minas Gerais – JEMG/2025;

➤ Oferecer hospedagem aos estudantes-atletas, Staff, instrutores, professores e técnicos participantes da Etapa Estadual PCD dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG) 2025, bem como a compra de materiais e Implementos e a promoção de capacitação para técnicos e professores modalidade de Futebol de Sete e Natação."

Atualmente, os referidos projetos encontram-se em fase de tramitação. O processo de formalização está em andamento, estando condicionado à manifestação favorável da entidade parceira. Assim, aguarda-se a anuência formal desta para que sejam realizados os trâmites finais que viabilizarão a efetiva captação dos recursos.

A Oscip apresentou a comprovação de submissão dos projetos, conforme imagens abaixo:



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Superintendência de Fomento e Incentivo ao Esporte
Diretoria de Gestão da Lei de Incentivo ao Esporte

Rod. Papa João Paulo II, 4143 - Prédio Minas, 1º andar, Bairro Serra Verde CEP: 31.630-000 CABBHMG

Certidão de aprovação nº 2024.08.0240
Minas Esportiva Incentivo ao Esporte

O Comitê Deliberativo da Minas Esportiva Incentivo ao Esporte certifica que o Projeto Esportivo abaixo foi aprovado nos termos da Lei 20.824/2013, do Decreto 46.309/2013 e do Edital nº 2024.08:

Projeto esportivo:	Alimentação, uniforme, Cracha e Squeeze para a Etapa Estadual PCD dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG) 2025
Nº de protocolo:	2024.08.0240
Objeto:	Oferecer Alimentação, uniforme, Cracha e Squeeze para os estudantes-atletas, Staff, instrutores, professores e técnicos participantes da Etapa Estadual PCD dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG) 2025.
Executor:	Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais
CNPJ:	04.076.420/0001-03
Representante Legal:	Everton Cicchini
CPF:	605.651.256-68
E-mail:	brunocino@femg.com.br
Endereço:	Rua Saventura, 754, Itabê - BELO HORIZONTE / MG - CEP: 31.270-620

Valor para captação (1+2):	R\$ 400.000,00
1. Parcela a ser repassada ao Projeto Esportivo:	R\$ 360.000,00
2. Parcela do valor a ser depositada pelo(s) apoiador(es) por meio de Documento de Arrecadação Estadual - DAE a favor da SEDESE:	R\$ 40.000,00

Prazo Final para Captação de Recursos:	18/12/2025
Período de Execução do Projeto Esportivo:	12 meses, a contar da data de início da execução autorizada pela SEDESE

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2024

Frederico Oliveira Motta Pessoa

Presidente do Comitê Deliberativo
Minas Esportiva Incentivo ao Esporte

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Página 01



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Superintendência de Fomento e Incentivo ao Esporte
Diretoria de Gestão da Lei de Incentivo ao Esporte

Rod. Papa João Paulo II, 4143 - Prédio Minas, 1º andar, Bairro Serra Verde CEP: 31.630-000 CABBHMG

Certidão de aprovação nº 2024.08.0242
Minas Esportiva Incentivo ao Esporte

O Comitê Deliberativo da Minas Esportiva Incentivo ao Esporte certifica que o Projeto Esportivo abaixo foi aprovado nos termos da Lei 20.824/2013, do Decreto 46.309/2013 e do Edital nº 2024.08:

Projeto esportivo:	Hospedagem, Capacitação e compra de materiais e implementos para a Etapa Estadual PCD dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG) 2025
Nº de protocolo:	2024.08.0242
Objeto:	Oferecer hospedagem aos estudantes-atletas, Staff, instrutores, professores e técnicos participantes da Etapa Estadual PCD dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG) 2025, bem como a compra de materiais e implementos e a promoção de capacitação para técnicos e professores modalidade de Futebol de Sete e Natação.
Executor:	Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais
CNPJ:	04.076.420/0001-03
Representante Legal:	Everton Cicchini
CPF:	605.651.256-68
E-mail:	brunocino@femg.com.br
Endereço:	Rua Saventura, 754, Itabê - BELO HORIZONTE / MG - CEP: 31.270-620

Valor para captação (1+2):	R\$ 400.000,00
1. Parcela a ser repassada ao Projeto Esportivo:	R\$ 360.000,00
2. Parcela do valor a ser depositada pelo(s) apoiador(es) por meio de Documento de Arrecadação Estadual - DAE a favor da SEDESE:	R\$ 40.000,00

Prazo Final para Captação de Recursos:	18/12/2025
Período de Execução do Projeto Esportivo:	12 meses, a contar da data de início da execução autorizada pela SEDESE

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2024

Frederico Oliveira Motta Pessoa

Presidente do Comitê Deliberativo
Minas Esportiva Incentivo ao Esporte

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Página 01

3 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS:

QUADRO 2 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

Área Temática	Indicador	Peso (%)	Término Previsto (dd/mm/aaa)	Término Realizado (dd/mm/aaaa)	Status


Etapas Microrregional, Regional, Estadual e Nacional	1.1	Entregar tabela de planejamento das ações e produtos inerentes à execução das etapas	10	31/03/2025	27/03/2025	Plenamente executado dentro do prazo;
	1.2	Regulamentos Geral e Específico das modalidades coletivas e xadrez	5	31/03/2025	25/02/2025	Plenamente executado dentro do prazo;
	1.5	Regulamentos Específicos das modalidades paradesportivas e individuais	5	31/03/2025	26/03/2025	Plenamente executado dentro do prazo;
Comunicação	2.1	Plano de Comunicação do JEMG	10	31/03/2025	26/03/2025	Plenamente executado dentro do prazo

3.1 – Detalhamento da realização dos produtos:

Área Temática	Etapas Microrregional, Regional, Estadual e Nacional
Produto	1.1 Entregar tabela de planejamento das ações e produtos inerentes à execução das etapas
Previsão de Término	31/03/2025
Término Realizado	27/03/2025
Status	Plenamente executado dentro do prazo

Detalhamento: No âmbito do presente período avaliativo do Termo de Parceria, a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) FEEMG realizou a entrega do Produto 1.1 - Tabela de planejamento da execução das etapas dentro do prazo estipulado, em 27/03/2025.

A documentação foi encaminhada conforme o modelo previamente disponibilizado pela Subesp e SEE, atendendo integralmente aos critérios de aceitação estabelecidos. O material entregue apresenta o planejamento detalhado das etapas, abrangendo desde a inscrição dos estudantes-atletas até a entrega dos boletins finais de execução do JEMG, permitindo um acompanhamento eficiente por parte das instituições responsáveis.



A Subesp confirmou a aprovação do documento por meio de e-mail encaminhado à Oscip, servindo como fonte de comprovação da conformidade do Produto 1.1 com os requisitos estabelecidos no Termo de Parceria.

Área Temática	Etapas Microrregional, Regional, Estadual e Nacional
Produto	1.2 Regulamentos Geral e Específico das modalidades coletivas e xadrez
Previsão de Término	31/03/2025
Término Realizado	25/02/2025
Status	Plenamente executado dentro do prazo

Detalhamento: O Regulamento Geral e Específico das modalidades coletivas e xadrez foram entregues e publicados no site do evento (<http://jogos escolares.esportes.mg.gov.br/regulamentos-4/>) dentro do prazo pré-estabelecido, de acordo com todos os ajustes necessários e revisados pelas equipes técnicas da Oscip, SEE e Subsecretaria de Esportes. Os regulamentos estão em consonância com as definições das entidades de nível nacional que desenvolvem o desporto escolar, o Comitê Olímpico do Brasil – COB e o Comitê Paralímpico Brasileiro – CPB. O produto foi aprovado dentro do prazo.

REGULAMENTOS

 [Tweeter](#)  

[Regulamento Geral – JEMG/2025](#)

[Regulamento específico Atletismo – JEMG/2025](#)

[Regulamento específico Basquete 3x3 – JEMG/2025](#)

[Regulamento específico Basquetebol – JEMG/2025](#)

[Regulamento específico Futsal – JEMG/2025](#)

[Regulamento específico Handebol – JEMG/2025](#)

[Regulamento específico Voleibol – JEMG/2025](#)

[Regulamento específico Vôlei de Praia – JEMG/2025](#)

[Regulamento específico Xadrez – JEMG/2025](#)

Área Temática	Etapas Microrregional, Regional, Estadual e Nacional
Produto	1.5 Regulamentos Específicos das modalidades paradesportivas e individuais
Previsão de Término	31/03/2025
Término Realizado	26/03/2025
Status	Plenamente executado dentro do prazo

Detalhamento: A proposta de Regulamento das modalidades paradesportivas e individuais foi devidamente elaborada conforme o modelo definido e disponibilizada dentro do prazo estipulado. O documento foi analisado e aprovado pela Subsecretaria de Esportes (Subesp). Dessa forma, o produto atende integralmente ao critério de aceitação estabelecido, estando em conformidade com as diretrizes atualizadas das entidades oficiais do esporte e com as sugestões apresentadas por técnicos e representantes municipais durante o Seminário de Avaliação do JEMG, realizado ao final do exercício anterior.

Área Temática	Comunicação
Produto	2.1 Plano de Comunicação do JEMG
Previsão de Término	31/03/2025
Término Realizado	26/03/2025
Status	Plenamente executado dentro do prazo

Detalhamento: O relatório do Plano de Comunicação aprovado para o exercício de 2025 apresentou as estratégias que serão desenvolvidas, conforme imagem abaixo:

PLANO DE COMUNICAÇÃO

Assessoria de Comunicação	Jornalista Marcus Cicarini
Jogos Escolares de Minas Gerais	2025

Objetivo: Fortalecer a imagem institucional do Governo de Minas Gerais frente à realização do Jogos Escolares de Minas Gerais - JEMG/2025. Evidenciar o nome do Governo de Minas Gerais como fonte geradora dos benefícios que o JEMG oferece.

Público alvo: prefeituras, SRE, representantes municipais, estudantes-atletas, escolas, professores, assessorias de imprensa, veículos de comunicação e sociedade em geral.

Ferramentas: press release, matérias, e-mails, campanhas, site e postagens nas redes sociais.

PÚBLICO ALVO	MOMENTO	FERRAMENTA	COMO	OBJETIVO	QUANDO
Geral	Durante os Jogos	Matérias e Campanhas nas redes sociais	Publicar	Informar e atrair seguidores	*A definir
Geral	Durante os Jogos	Programa Rádio Inconfidência	Ao vivo	Informar as principais notícias do JEMG	*A definir

*De acordo com a disponibilidade na grade de programação da rádio e conforme necessidade de divulgação de notícias dos Jogos.

Conclusão:
Todas as ações foram concluídas conforme o cronograma, sem registros de atrasos ou inconsistências.

4 – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS:

Termo de Parceria nº052/2023 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais com interveniência
8º Relatório Financeiro

Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	546.515,45	369.244,88	3.868.804,84	3.354.804,84	3.354.804,84	3.354.804,84	3.354.804,84	3.354.804,84
(E) Total de Entradas de Recursos	4.258,84	3.609.528,86	28.500,58	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	181.529,41	109.968,90	542.500,58	-	-	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	369.244,88	3.868.804,84	3.354.804,84	3.354.804,84	3.354.804,84	3.354.804,84	3.354.804,84	3.354.804,84

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	180.682,07
(C) Recursos Comprometidos	-
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	3.174.122,76
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	3.354.804,84

Composição do Saldo Financeiro (SF)		
Saldo Extrato C/C	-	Tr
Saldo Extrato CI 1	2.018.761,19	Tr
Saldo Extrato CI 2	1.336.043,65	Ru
Saldo Fundo Fixo	-	G
(SF) (=) Saldo Financeiro	3.354.804,84	Si
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	0,00	

Termo de Parceria nº052/2023 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais com interveniência da Secretaria de Estado de Educação

8º Relatório Financeiro

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
N/A				
1	Área Meio	7.264,00	2.214,34	30,48%
2	Área Meio - Atividades e Gastos	63.000,00	15.750,00	25,00%
3	Etapa Microrregional do JEMG	470.149,14	-	-
4	Etapa Regional do JEMG	106.649,80	-	-
5	Etapa Estadual do JEMG	424.191,57	-	-
6	Etapa Nacional do JEMG	1.598.897,99	399.596,20	24,99%
7	Comunicação	35.000,00	-	-
8	Gastos de Recursos Captados	600.000,00	-	-
9	Material de Consumo do JEMG	1.213.932,20	-	-
10	Seguro de Responsabilidade Civil	27.502,40	-	-
Total		4.546.587,10	417.560,54	9,18%

Termo de Parceria nº052/2023 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais com a Secretaria de Estado de Educação

8º Relatório Financeiro

Tabela 2 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competição

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25
Previsto									
1 Entrada de Recursos									
1.1 Repasses	3.594.745,20	-	-	1.230.844,84	-	-	472.267,47	-	-
1.2 Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Receitas Arrecadadas									
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000,00
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000,00
(E) Total de Entradas:	3.594.745,20	-	-	1.230.844,84	-	-	472.267,47	-	600.000,00
2 Saída de Recursos									
2.1 Gastos com Pessoal									
2.1.1 Salários	87.901,10	90.977,64	90.977,64	90.977,64	90.977,64	90.977,64	90.977,64	90.977,64	90.977,64
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	58.564,11	58.564,11	60.613,85	60.613,85	60.613,85	60.613,85	60.613,85	60.613,85	60.613,85
2.1.4 Benefícios	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
Subtotal (Pessoal):	146.835,21	149.911,75	151.961,49	151.961,49	151.961,49	151.961,49	151.961,49	151.961,49	151.961,49
2.2 Gastos Gerais	5.583,00	1.072.656,60	771.743,14	1.294.460,99	79.840,19	112.232,80	582.887,38	5.583,00	605.400,00
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:	152.418,21	1.222.568,35	923.704,63	1.446.422,48	231.801,68	264.194,29	734.848,87	157.544,49	757.361,49

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25
Realizado									
1 Entrada de Recursos									
1.1 Repasses	-	3.594.745,20	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Rendimentos Fin.	4.258,84	14.783,66	28.500,58	-	-	-	-	-	-
1.3 Receitas Arrecadadas									
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:	4.258,84	3.609.528,86	28.500,58	-	-	-	-	-	-
2 Saída de Recursos									
2.1 Gastos com Pessoal									
2.1.1 Salários	49.836,71	76.046,16	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	58.564,11	60.613,85	60.613,85	-	-	-	-	-	-
2.1.4 Benefícios	1.813,99	1.665,49	1.885,27	1.625,09	-	-	-	-	-
Subtotal (Pessoal):	110.214,81	138.325,50	62.499,12	1.625,09	-	-	-	-	-
2.2 Gastos Gerais	5.038,66	5.250,00	407.271,88	-	-	-	-	-	-
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva	4.258,84	14.783,66	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:	119.512,31	158.359,16	469.771,00	1.625,09	-	-	-	-	-

4.1 – ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO:

Em relação à movimentação financeira para o período analisado do 8º Relatório Financeiro referente ao período de 01 de janeiro a 31 de março de 2025, constata-se que a movimentação financeira está concentrada na previsão de gastos, principalmente sobre o Material de Consumo do JEMG e a Etapa Nacional (vale ressaltar em paralelo sobre a previsão de gastos da Etapa Microrregional e a Etapa Estadual), correspondendo um total previsto de gasto de R\$ 4.546.587,10, concomitante a movimentação realizada de gastos foi realizada destinada a 3 quesitos no cumprimento das ações previstas nas Área Meio e a Etapa Nacional do JEMG, correspondendo a um gasto realizado de R\$ 417.560,54, portanto 9,18% do valor previsto. Essas fases demandaram maior volume de recursos, justificados pela complexidade operacional e pelo volume de despesas executadas nesse intervalo, que incluíram pagamentos de pessoal, encargos sociais, locações, transporte, alimentação e demais itens logísticos indispensáveis à execução do programa.

Na aba “Resumo Financeiro”, observa-se que foram realizados repasses no montante de R\$ 3.609.528,86, além de rendimentos financeiros de R\$ 47.543,08, totalizando entradas de R\$ 3.642.288,28 no período. As saídas alcançaram o valor de R\$ 749.267,57, resultando em um saldo financeiro apurado de R\$ 3.354.804,84, conforme indicado na Tabela 1.

Os registros constantes na aba “Diários” demonstram que os lançamentos foram compatíveis com os objetivos do Termo de Parceria, sendo compostos, em sua maior parte, por despesas com pessoal técnico e administrativo, bem como pelos gastos operacionais necessários à realização das atividades in loco. Destacam-se os investimentos com locações de equipamentos, contratação de serviços especializados e execução de serviços de apoio logístico nas fases Estadual e Nacional do evento.

Conforme verificado na Tabela 1, o saldo financeiro existente ao final do período – R\$ 3.354.804,84 – está devidamente compatível com os valores apresentados nos extratos bancários das contas vinculadas ao Termo de Parceria, não havendo divergências nos montantes registrados, o que atesta a consistência da prestação de contas.

Neste ciclo avaliativo, os aportes realizados possibilitaram a regularização dos compromissos firmados anteriormente, bem como a continuidade das atividades programadas no cronograma. Parte das despesas liquidadas no primeiro trimestre de 2025 refere-se a obrigações assumidas em 2024, cujos pagamentos foram viabilizados após o reequilíbrio financeiro pactuado no instrumento de parceria.

Ressalta-se, por fim, que os recursos movimentados e as despesas executadas estão em conformidade com o objeto da parceria, respeitando os princípios da economicidade, legalidade e eficiência na aplicação dos recursos públicos.

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

No período de 01 de janeiro a 31 de março de 2025, as metas e produtos pactuados no Termo de Parceria nº 52/2023 foram, em sua maioria, plenamente alcançados, com destaque para os indicadores da área de Comunicação. O número de inserções em mídias espontâneas superou significativamente a meta estabelecida, atingindo 2.091 inserções frente à meta de 1.350, o que representa um desempenho 54% acima do esperado. Da mesma forma, o crescimento nas mídias sociais foi expressivo, com 128.739 seguidores totais nas plataformas monitoradas, superando em 86% a meta de 69.750.

No que se refere à Captação de Parcerias, embora os dois projetos tenham sido devidamente submetidos e estejam em tramitação, a meta de aprovação ainda não foi efetivamente atingida até o encerramento do período. Ressalta-se, contudo, o cumprimento das etapas exigidas pela entidade parceira, indicando diligência da organização da sociedade civil na condução dos processos.

Os produtos relacionados ao planejamento e regulamentação das etapas dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG) também foram integralmente entregues dentro dos prazos estabelecidos, demonstrando compromisso com o cronograma e a qualidade da execução das ações.

Dessa forma, o 8º período avaliatório evidencia um desempenho satisfatório, com superação das metas principais de comunicação e regularidade na entrega dos produtos planejados, recomendando-se o acompanhamento dos trâmites pendentes na captação de recursos para assegurar a integralidade dos objetivos do termo de parceria.

DECLARAÇÃO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA

Declaro ter realizado as rotinas de monitoramento e fiscalização do Termo de Parceria, supervisionado as ações realizadas pela Federação de Esportes Estudantis de Minas

Gerais neste período avaliatório e realizado a conferência dos itens seguintes:

- fontes de comprovação dos indicadores e produtos.
- saldo dos extratos bancários das contas vinculadas ao Termo de Parceria e os valores lançados na Tabela 1 do Relatório Financeiro;
- valor do Provisionamento Trabalhista;
- vinculação dos gastos ao objeto do Termo de Parceria.

Diante das informações assim obtidas, ratifico e **atestamos** a fidedignidade das informações contidas neste relatório.

Fernanda Alves Batista

MASP: 1.122.982-0

Supervisora do Termo de Parceria

[1] Este Quadro deve conter todos os indicadores pactuados no Programa de Trabalho do Termo de Parceria/Termo Aditivo. Naqueles que não existe meta para o período, as colunas de metas e resultados devem ser preenchidas com "-".



Documento assinado eletronicamente por **Fernanda Alves Batista, Diretora**, em 21/05/2025, às 17:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **110328315** e o código CRC **B17F3B4C**.

Referência: Processo nº 1480.01.0003301/2023-83

SEI nº 110328315