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1 – INTRODUÇÃO:
 

Este Relatório de Monitoramento visa demonstrar o desenvolvimento das atividades previstas no Termo de Parceria, no período do 01 de abril de 2025 a 30 de junho de
2025, com o objetivo de verificar se os resultados pactuados para o período foram alcançados.

Em atendimento ao artigo 32 da Lei Estadual nº 23.081, de 2018, e do artigo 49 do Decreto Estadual nº 47.554, de 2018, alterado pelo Decreto Estadual de nº
48.827, de 2024, será apresentado neste relatório o comparativo entre as metas propostas e resultados alcançados, acompanhado de informações relevantes acerca da execução,
de justificativas para todos os resultados não alcançados e de propostas de ação para superação dos problemas enfrentados na condução das atividades. Além das informações
supracitadas, serão apresentadas três tabelas demonstrativas das receitas e despesas executadas no período avaliatório, bem como sua análise.

2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

'QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS
[1]

 

Área Temática Indicador Peso
(%)

Metas Resultados
9° Período Avaliatório 01/04/2025

a 30/06/2025

 
 
 
 

 
 

Etapas Microrregional, Regional,
Estadual e Nacional

 

1.1 Número de atletas participantes nas modalidades coletivas e individuais 10 40.000 48.360
1.3 Número de municípios participantes nas modalidades coletivas e individuais 10 700 796
1.6 Número de escolas participantes do JEMG 10 1.600 2.174
1.7 Percentual de municípios participantes em relação aos inscritos 7 80% 93,31%

2 Comunicação
2.1 Número de inserções geradas por mídia espontânea impressa, televisiva e digital em sítios

eletrônicos, cadernos ou veículos impressos
10 1.600 2.518

5 70.000 141.9492.2 Número de seguidores do JEMG nas mídias sociais
 
3

 
Captação de Parcerias 3.1 Número de instrumentos de parcerias com entidades de apoio qualitativo à atividade do Termo de

Parceria 5 32 46

 

2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados:

 
Área

Temática Etapas Microrregional, Regional, Estadual e Nacional

Indicador 1.1 Número de atletas participantes nas modalidades coletivas e
individuais

Meta 40.000
Resultado 48.360

 

Meta atingida.
O Indicador 1.1 tem por objetivo mensurar o número de estudantes-atletas que participam das etapas Microrregional, Regional e Estadual dos Jogos Escolares de Minas
Gerais – JEMG, nas modalidades coletivas e individuais. Para fins de cálculo, cada estudante é contabilizado apenas uma vez, independentemente do número de modalidades
em que participe.

Neste 9º Período Avaliatório, o monitoramento corresponde à etapa Microrregional, nas modalidades coletivas e no xadrez. De acordo com o Relatório Geral da Etapa
Microrregional, encaminhado pela entidade parceira FEEMG, foram registrados 53.923 estudantes inscritos, dos quais 48.360 efetivamente participaram, o que representa
um índice de participação de 89,67%.

Os resultados superam significativamente a meta pactuada de 40.000 participantes, com um acréscimo de 20,9% em relação ao valor estabelecido. A alta adesão
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demonstra o fortalecimento do JEMG enquanto política pública de esporte educacional, bem como a capacidade de mobilização da etapa Microrregional, que envolve
centenas de municípios e instituições de ensino em todo o estado.

 

 

Área
Temática Etapas Microrregional, Regional, Estadual e Nacional

Indicador
1.3 Número de municípios participantes nas modalidades coletivas e

individuais

Meta 700
Resultado 796

Meta atingida.
O Indicador 1.3 visa mensurar a quantidade de municípios mineiros que participam das modalidades coletivas e individuais dos Jogos Escolares de Minas Gerais – JEMG,
nas etapas Microrregional, Regional e Estadual. Trata-se de um importante parâmetro para aferir a capilaridade da política pública no território estadual e sua efetividade na
promoção do esporte educacional em todas as regiões de Minas Gerais.

Neste 9º Período Avaliatório, o monitoramento abrange os municípios participantes da etapa Microrregional, conforme registrado no Relatório Geral da Etapa
Microrregional, elaborado e encaminhado pela entidade parceira FEEMG.

O total de municípios inscritos foi de 853, o que representa 100% dos municípios mineiros, e o total de municipalidades que efetivamente participaram das competições foi
de 796. Considerando a meta pactuada de 700 municípios participantes, o resultado apurado supera em 13,71% o valor estabelecido.

 

 

 

Área Temática Etapas Microrregional, Regional, Estadual e Nacional
Indicador 1.6 Número de escolas participantes do JEMG

Meta 1.600
Resultado 2.174

Meta atingida.
O Indicador 1.6 tem como finalidade aferir o número de escolas que efetivamente participaram das etapas Microrregional, Regional e Estadual dos Jogos Escolares de Minas
Gerais – JEMG, considerando todas as modalidades, módulos e municípios sede. Para fins de monitoramento, será considerada como "escola participante" aquela que tiver
ao menos duas modalidades coletivas/paradesportivas ou atletas em pelo menos duas modalidades individuais/paradesportivas, devidamente comprovadas por meio das
súmulas oficiais da competição. Cada escola é contabilizada apenas uma vez por período avaliatório.

Neste 9º Período Avaliatório, foram contabilizadas 2.174 escolas participantes, distribuídas da seguinte forma:

Estaduais: 1.523

Municipais: 311

Privadas: 311

Federais: 29

O número alcançado supera em 35,88% a meta prevista de 1.600 escolas participantes, conforme estabelecido no Plano de Trabalho do Termo de Parceria 052/2023.

 

Área
Temática Etapas Microrregional, Regional, Estadual e Nacional

Indicador 1.7 Percentual de municípios participantes em relação aos
inscritos

Meta 80%
Resultado 93,31%

Meta atingida.
O Indicador 1.7 busca mensurar a efetividade da adesão dos municípios ao JEMG, por meio da relação entre o número de municípios inscritos e o número de municípios que
de fato participaram das etapas Microrregional, Regional e Estadual. Seu objetivo principal é incentivar não apenas o crescimento das inscrições, mas também a retenção dos 
municípios ao longo do processo, minimizando casos de desistência após o registro de intenção de participação.

Neste 9º Período Avaliatório, os dados apresentados no Relatório Geral da Etapa Microrregional, encaminhado pela entidade parceira FEEMG, indicam que todos os 853
municípios mineiros se inscreveram para a edição de 2025 do JEMG, e 796 efetivamente participaram das competições da etapa Microrregional.

Com isso, o indicador alcançou um percentual de 93,31% de participação em relação ao total de inscritos, superando de forma significativa a meta pactuada de 80%
prevista no Plano de Trabalho do Termo de Parceria 052/2023.

 

 

 

Área
Temática Comunicação

Indicador
2.1 Número de inserções geradas por mídia espontânea impressa,

televisiva e digital em sítios eletrônicos, cadernos ou veículos
impressos.

Meta 1.600
Resultado 2.518

Meta atingida.
Indicador 2.1: Percentual de Inserções Geradas por Mídia.

Meta Pactuada:
O termo de parceria estabeleceu uma meta acumulada de 1.600 inserções.

Realização:
Até o final do 9º período (abril a junho de 2025), foram atingidas 2.518 inserções, representando um crescimento de 57% em relação à meta pactuada ​.

Relatório de Monitoramento - 9º Período Avaliatório (115968561)         SEI 1480.01.0003301/2023-83 / pg. 2



Conclusão:
Os resultados superaram significativamente a meta, demonstrando uma alta eficiência na execução das estratégias de comunicação.

 

 

Área Temática Comunicação
Indicador 2.2 Número de seguidores do JEMG nas mídias sociais

Meta 70.000
Resultado 141.949

Meta atingida.
Indicador 2.2: Número de Seguidores nas Mídias Sociais.

Meta Pactuada:
70.000 seguidores acumulados até o 9º período.

Realização:
O relatório registrou um total de 141.949 seguidores somados entre Instagram, Facebook, YouTube e Twitter, excedendo a meta em 71.949 seguidores (+100%) ​.

Considerações:
Destaca-se que, no 9º Período Avaliatório nota-se um crescimento substancial no número de seguidores na plataforma Instagram, com um aumento de mais de 13.000
seguidores.
 

 

 

 

 

Área
Temática Captação de Parcerias

Indicador 3.1 Número de instrumentos de parcerias com entidades de apoio
qualitativo à atividade do Termo de Parceria

Meta 32
Resultado 46

Meta atingida. 
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Ao longo da execução da Etapa Microrregional foram realizadas 47 parcerias com entidades organizações, públicas ou privadas com o intuito de desenvolver e incentivar a
política pública. É importante ressaltar que 46 parcerias foram validadas, atingindo assim a meta estabelecida. Essas parcerias são de extrema importância para o bom
desenrolar do projeto, visto que reforçam nossos cuidados com o a saúde, segurança e bem-estar dos nossos participantes.

 

 

 

 

3 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS:
                                                                                              QUADRO 2 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

Área Temática Indicador Peso
(%)

Término Previsto
(dd/mm/aaa)

Término Realizado
(dd/mm/aaaa) Status

 
 

Etapas Microrregional, Regional,
Estadual e Nacional

 
 
 

1.3 Relatório da Etapa Microrregional 10 30/06/2025 29/06/2025 Plenamente executado dentro do prazo;

1.5
Regulamentos Específicos das
modalidades paradesportivas  e

individuais
5 30/06/2025 29/06/2025 Plenamente executado dentro do prazo;

 

 

3.1 – Detalhamento da realização dos produtos:

Área Temática Etapas Microrregional, Regional, Estadual e Nacional
Produto 1.3 Relatório da Etapa Microrregional

Previsão de Término 30/06/2025
Término Realizado 29/06/2025

Status Plenamente executado dentro do prazo

Detalhamento:

O Relatório da Etapa Microrregional foi entregue no dia 29/06/2025 pela entidade parceira e, após análise da equipe técnica da Subsecretaria de Esportes e da 
Superintendência de Esportes Educacionais da Secretaria de Estado de Educação, foi aprovado em 30/06/2025, estando em conformidade com as exigências do Plano de 
Trabalho pactuado no Termo de Parceria nº 052/2023.

O documento contempla as 53 sedes que receberam os jogos da etapa Microrregional, apresentando um panorama detalhado do desenvolvimento das atividades no território 
mineiro. Foram destacados dados como o número de municípios participantes (796), número de escolas (2.174), estudantes inscritos (53.923), estudantes participantes 
(48.360), bem como o quantitativo de profissionais envolvidos em cada sede, o que contribui significativamente para o monitoramento e avaliação da política pública.

O relatório também apontou dificuldades recorrentes enfrentadas durante a execução da etapa, entre elas:

Falta de conhecimento, por parte dos professores e participantes, sobre os regulamentos do JEMG;

Insuficiência de transporte disponibilizado pelas cidades-sede para deslocamento das equipes de arbitragem e coordenação;

Limitações na estrutura física dos locais de competição e dos comitês organizadores;

Falta de segurança nos locais de competição e alojamentos;

Atendimento médico inadequado ou ausente durante as competições;

Solicitação de medalhas para assistentes técnicos, o que não está previsto na atual configuração do evento.

Além disso, o relatório apresentou justificativas para os registros de WxO e cancelamentos de jogos, como:

Dificuldades no processo de inscrição e gerenciamento no sistema do JEMG, em que houve casos de inscrição dos estudantes sem o devido vínculo com modalidade,
módulo ou naipe;

Equipes com número insuficiente de estudantes-atletas para formação mínima exigida;

Falta de transporte para deslocamento até a cidade-sede;

Desistência de equipes mesmo após confirmação na reunião técnica ou confirmação equivocada;

Perda de prazos para inscrição e/ou gerenciamento dos estudantes no sistema.

A execução da etapa Microrregional ocorreu entre abril e junho de 2025, envolvendo de forma simultânea partidas nas modalidades coletivas e no xadrez, mobilizando 
escolas e estudantes de todas as regiões de Minas Gerais. 

Considerando a abrangência territorial e a complexidade logística do JEMG, os dados e registros apresentados no Relatório da Etapa Microrregional são fundamentais para o
acompanhamento do desempenho da política pública e subsidiarão a elaboração do próximo Relatório de Resultados. O produto foi, portanto, considerado entregue e
aprovado, atendendo aos critérios técnicos e operacionais previstos na parceria firmada.

 

 

 

 

Área Temática Etapas Microrregional, Regional, Estadual e Nacional

Produto 1.5 Regulamentos Específicos das modalidades paradesportivas
e individuais

Previsão de
Término 31/03/2025

Término
Realizado 26/03/2025

Status Plenamente executado dentro do prazo

Detalhamento: A proposta de Regulamento das modalidades paradesportivas e individuais foi devidamente elaborada conforme o modelo definido e disponilizada dentro do
prazo estipulado. O documento foi analisado e aprovado pela Subsecretaria de Esportes (Subesp). Dessa forma, o produto atende integralmente ao critério de aceitação
estabelecido, estando em conformidade com as diretrizes atualizadas das entidades oficiais do esporte e com as sugestões apresentadas por técnicos e representantes
municipais durante o Seminário de Avaliação do JEMG, realizado ao final do exercício anterior.

 

 

4 – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS:
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4.1 – ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO:
Em relação à movimentação financeira do 9º Período Avaliatório, apresentando o intervalo de 01 de janeiro a 30 de junho de 2025 no Relatório Financeiro 

encaminhado pela Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais (FEEMG), observa-se uma execução orçamentária alinhada às fases iniciais e de planejamento dos 
Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG). A análise do Demonstrativo de Gastos das Atividades (Tabela 3) revela que, de um total previsto de R$ 4.546.587,10, foram 
realizados R$ 2.080.374,18, o que corresponde a 45,76% do orçamento.

Os principais desembolsos concentraram-se em etapas de grande mobilização e aquisições estratégicas. Destacam-se os gastos com a Etapa Microrregional, 
que totalizaram R$ 992.192,98, superando a previsão e indicando uma execução intensa e abrangente. A Etapa Nacional e a aquisição de Material de Consumo do JEMG 
também representaram fatias significativas dos gastos, com R$ 399.596,20 e R$ 386.906,40 realizados, respectivamente. Tais valores demonstram o foco na preparação 
logística e estrutural necessária para a realização dos jogos.

Na aba "Resumo Financeiro" (Tabela 1), verifica-se que o período iniciou com um saldo de R$ 546.515,45. As entradas totalizaram R$ 4.939.015,18, 
compostas majoritariamente por repasses que somaram R$ 4.825.590,04 e por rendimentos financeiros de R$ 113.425,14. As saídas, por sua vez, alcançaram R$ 
2.964.705,95, resultando em um saldo financeiro final de R$ 2.520.824,68.

Os registros na aba "Diários" (Tabela 9) detalham as movimentações e confirmam que os lançamentos são compatíveis com os objetivos do Termo de Parceria. 
As despesas foram majoritariamente direcionadas a pagamentos de pessoal, encargos, serviços de logística para as etapas (como transporte, hospedagem e alimentação) e 
aquisições de materiais esportivos e de consumo, indispensáveis à execução do programa.

Conforme verificado na Tabela 1, o saldo financeiro de R$ 2.520.824,68 ao final do período é compatível com os valores apresentados nos extratos bancários 
das contas vinculadas, atestando a consistência e a regularidade da prestação de contas.

 
 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:
 

Durante o 9º Período Avaliatório, compreendido entre 01 de abril e 30 de junho de 2025, observou-se o cumprimento satisfatório das metas e produtos
pactuados no Termo de Parceria nº 052/2023, celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE) e a Federação de Esportes Estudantis de Minas
Gerais (FEEMG), com interveniência da Secretaria de Estado de Educação (SEE).

Destaca-se o desempenho positivo dos indicadores vinculados à execução da etapa Microrregional do JEMG. Os resultados alcançados superaram todas as
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metas estabelecidas para este período. Foram 48.360 estudantes-atletas participantes, número 20,9% superior à meta pactuada. No total, 796 municípios participaram,
representando um acréscimo de 13,71% em relação à meta de 700, com 100% das prefeituras mineiras inscritas. Da mesma forma, 2.174 escolas foram contabilizadas como
participantes, ultrapassando em 35,88% o objetivo estipulado. Além disso, o percentual de participação em relação às inscrições atingiu 93,31%, superando a meta de 80% e
evidenciando a efetividade da mobilização municipal.

Na área de Comunicação, o desempenho também foi expressivo: 2.518 inserções em mídia espontânea foram registradas (superando a meta de 1.600 em 57%)
e o número total de seguidores nas redes sociais do JEMG alcançou 141.949, mais do que o dobro da meta de 70.000 seguidores, com destaque para o crescimento orgânico
na plataforma Instagram.

Quanto aos produtos previstos, os dois itens pactuados para este período – Relatório da Etapa Microrregional e Regulamentos Específicos das modalidades
individuais e paradesportivas – foram entregues dentro dos prazos estabelecidos e aprovados pela equipe técnica, atestando a regularidade e a qualidade da execução.

No tocante à execução financeira, foram empenhados R$ 2.080.374,18, o que representa 45,76% do orçamento previsto para o período, com foco nos gastos
das etapas iniciais e aquisições logísticas estratégicas. A movimentação financeira foi considerada regular e compatível com o objeto da parceria, sendo confirmada pela
consistência entre os valores lançados e os extratos das contas vinculadas.

Assim, o 9º período avaliatório reflete um cenário amplamente positivo de execução, com superação das metas principais, entrega pontual dos produtos e uma
gestão técnico-financeira eficiente, o que reforça a consolidação do JEMG como uma das mais relevantes políticas públicas de esporte educacional em Minas Gerais.
Recomenda-se o acompanhamento contínuo das ações em andamento, especialmente no que se refere ao aprimoramento das condições operacionais nas sedes, à capacitação
dos envolvidos e à conclusão das metas de captação de parcerias ainda pendentes.

 
 

DECLARAÇÃO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA
 

Declaro ter realizado as rotinas de monitoramento e fiscalização do Termo de Parceria, supervisionado as ações realizadas pela Federação de Esportes Estudantis de Minas
Gerais neste período avaliatório e realizado a conferência dos itens seguintes:

 

- fontes de comprovação dos indicadores e produtos.

- saldo dos extratos bancários das contas vinculadas ao Termo de Parceria e os valores lançados na Tabela 1 do Relatório Financeiro;

- valor do Provisionamento Trabalhista;

- vinculação dos gastos ao objeto do Termo de Parceria.

 

Diante das informações assim obtidas, ratifico e atestamos a fidedignidade das informações contidas neste relatório.

 

 
Fernanda Alves Batista

MASP: 1.122.982-0

Supervisora do Termo de Parceria

[1] Este Quadro deve conter todos os indicadores pactuados no Programa de Trabalho do Termo de Parceria/Termo Aditivo. Naqueles que não existe meta
para o período, as colunas de metas e resultados devem ser preenchidas com “-”.

Documento assinado eletronicamente por Fernanda Alves Batista, Diretora, em 29/08/2025, às 17:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando
o código verificador 115968561 e o código CRC 7B5D02E3.

Referência: Processo nº 1480.01.0003301/2023-83 SEI nº 115968561
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